ZeniField 웹사이트 구축 WBS 및 업무 역할 정의서

본 문서는 ZeniField(https://zenifield.jobsky.workers.dev/) 웹 애플리케이션 구축을 위한 주요 업무 담당자 역할(Role) 및 작업 분할 구조도(WBS)를 정의합니다.

1. 웹사이트 개발 주요 역할 정의

• 프로젝트 성패는 기획·개발·인프라 3 각 편대의 유기적 협업 체계에 좌우됨.
• 엔터프라이즈급 플랫폼은 8 개 전문 롤로 분화되며, 중소형은 겸직 구조로 운영됨.

- **PM (프로젝트 매니저):** 일정·예산·리스크 총괄 관리. (예: 3 개월 마일스톤 준수 통제)
- **PO / 기획자:** 요구사항 정의 및 IA(정보 구조도) 설계. (예: 서비스 기획서 및 화면 설계서 작성)
- **UI/UX 디자이너:** 사용자 경험 최적화 및 디자인 시스템 구축. (예: 피그마 기반 인터페이스 디자인)
- **웹퍼블리셔:** 웹 표준 및 반응형 마크업 구현. (예: HTML5/CSS3 크로스브라우징 대응)
- **프론트엔드 개발자:** 클라이언트 사이드 인터랙션 및 상태 관리. (예: React/Vue 기반 SPA 구현)
- **백엔드 개발자:** 비즈니스 로직, API 및 DB 설계. (예: Spring Boot/Node.js 아키텍처 구축)
- **QA 엔지니어:** 기능 검증, 테스트 시나리오 수행 및 결함 관리. (예: 결제 모듈 연동 에러 검출)
- **DevOps / 보안 담당자:** 인프라 배포 자동화 및 웹 취약점 방어. (예: AWS/Cloudflare 클라우드 및 WAF 설정)

롤별 핵심 역량 및 산출물

역할	핵심 책임	주요 산출물	요구 역량
PM	프로젝트 거버넌스 및 커뮤니케이션 조율	WBS, 진척도 보고서	일정 관리, 이해관계자 조율
기획자	비즈니스 요구사항 구체화 및 IA 설계	화면설계서(Wireframe), 요구사항정의서	도메인 이해도, 문서화 능력
디자이너	브랜드 아이덴티티 및 UI 가이드 수립	디자인 시안, GUI 리소스	UX 심리학, 툴 숙련도

역할	핵심 책임	주요 산출물	요구 역량
퍼블리셔	웹 접근성 준수 마크업 및 스타일링	HTML/CSS 소스코드	웹 표준, 크로스브라우징
개발자(FE/BE)	시스템 로직 구현 및 데이터 연동	소스코드, API 명세서	아키텍처 설계, 알고리즘
QA/DevOps	품질 보증 및 인프라 안정성 확보	테스트 리포트, CI/CD 파이프라인	자동화 테스팅, 클라우드 인프라

조직 운영상 잠재 리스크 & 가이드라인

- 기획과 개발 간 커뮤니케이션 단절로 인한 스코프 크립(Scope Creep) 발생 위협.
- 소규모 프로젝트의 1 인 다역 수행 시 보안 및 인프라 품질 급격히 저하 위험.
- 프로젝트 착수 전 RACI 매트릭스로 의사결정 권한과 책임 명확화 필요.

2. ZeniField 웹사이트 구축 작업 분할 구조도 (WBS)

1. 프로젝트 관리 & 기획 (Project Management & Planning)

1.1. 요구사항 정의 및 분석

- 1.1.1. 현장 관리/인력 운영 프로세스 분석
- 1.1.2. 제니에리 챗봇 연동 요구사항 정의

1.2. 정보 구조(IA) 및 화면 설계

- 1.2.1. 전체 메뉴 데이터 플로우 및 Wireframe 작성
- 1.2.2. API 및 데이터베이스 엔티티 설계

2. UI/UX 디자인 & 브랜드 (Design & Brand)

2.1. 디자인 시스템 구축

- 2.1.1. 브랜드 리소스(로고, 캐릭터 이미지 '제니에리') 정립
- 2.1.2. 컴포넌트 라이브러리(버튼, 프로그레스바, 로딩 애니메이션) 제작

2.2. 화면 디자인

- 2.2.1. 인증/스플래시 화면(운영 데이터 로딩 스키마) 디자인
- 2.2.2. 대시보드 및 메인 운영 관리 화면 디자인

3. 프론트엔드 개발 (Frontend Development)

3.1. 사용자 인증 및 접근 제어

- 3.1.1. SSO / 사용자 세션 관리 구현
- 3.1.2. 권한별 접근 범위(현장 관리자, 일반 작업자 등) 제어

3.2. 데이터 스플래시 & 상태 관리

- 3.2.1. 비동기 데이터 로딩(로그인 확인 ➔ 데이터 동기화 ➔ 화면 렌더링) 처리
- 3.2.2. Real-time 상태 업데이트 UI 구현

3.3. 현장 운영 관리 UI

- 3.3.1. 대시보드(운영 데이터 시각화, 현황 리포트) 개발
- 3.3.2. 제니에리 챗봇 인터페이스 연동

4. 백엔드 및 데이터베이스 (Backend & Database)

4.1. 인증 서버 구축

- 4.1.1. OAuth / JWT 토큰 기반 사용자 인증 API

4.2. 현장/운영 데이터 API

- 4.2.1. 운영 데이터 조회/수정/생성 Restful API
- 4.2.2. 챗봇 엔진 연동 API 및 로그 수집

4.3. 데이터베이스 설계

- 4.3.1. 사용자/현장/운영 데이터베이스 스키마 설계 및 마이그레이션

5. 인프라 및 배포 (Infra & Deployment)

5.1. 클라우드 엣지 컴퓨팅 구축

- 5.1.1. Cloudflare Workers / Edge Network 환경 세팅
- 5.1.2. CI/CD 파이프라인 자동화 구축

5.2. 보안 및 성능 최적화

- 5.2.1. CORS 및 보안 헤더 적용
- 5.2.2. 정적 자원(이미지/스크립트) Caching 및 번들 최적화

6. QA 및 검수 (Quality Assurance)

6.1. 테스트 수행

- 6.1.1. 인증 시나리오 및 초기 로딩 성능 검증
- 6.1.2. 멀티 디바이스 반응형 모바일/PC 통합 테스트

6.2. 최종 오픈

- 6.2.1. 도메인 연결 및 SSL 검수
- 6.2.2. 최종 모니터링 구축